Communauté des Communes Des Portes de l'Entre Deux Mers *: Aménagement de plateformes , terrains de proximité et city stade*

Nº	Nom de la tâche	Début	Fin
1			
2	**PREPARATION**	Lun 06/04/09	Ven 01/05/09
3	**CENAC : Parking**	Lun 04/05/09	Ven 05/06/09
4	**BAURECH**	Lun 18/05/09	Ven 31/07/09
5	**BAURECH: City Stade**	Lun 14/09/09	Ven 02/10/09
6	**CAMBES**	Lun 01/06/09	Ven 31/07/09
7	**CAMBES : City Stade**	Lun 14/09/09	Ven 02/10/09
8	**LATRESNE**	Lun 07/09/09	Ven 09/10/09
9	**LATRESNE : City Stade**	Lun 12/10/09	Ven 30/10/09
10	**CAMBLANES**	Lun 07/09/09	Ven 09/10/09
11	**CAMBLANES : City Stade**	Lun 12/10/09	Ven 30/10/09
12	**QUINSAC: SOL EN ENROBE**	Lun 27/07/09	Ven 07/08/09
13	**EQUIPEMENT SPORTIF**	Lun 20/07/09	Ven 24/07/09
14	**SAINT CAPRAIS : City Stade**	Lun 31/08/09	Ven 25/09/09